CONVENZIONE N. 306/88 – Lavori di costruzione del 1° stralcio del porto industriale di Olbia

Regione: Sardegna                Provincia: Sassari  

Perizia di variante e proroga della convenzione.





IL CIPE



VISTO il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;



VISTO l’art. 7 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;



VISTA la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte dei Conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l’approvazione delle variazioni progettuali;



VISTA la convenzione n. 306/88 stipulata, in data 30 gennaio 1990, tra l’Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno ed il Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione di Olbia, regolante il finanziamento di L. 50.000 milioni per la realizzazione del 1° stralcio del porto industriale di Olbia;



VISTA la perizia di variante approvata con delibera n. 248 del 29 luglio 1997  del Commissario Straordinario dell’Ente attuatore, concernente essenzialmente:

l’ampliamento delle superfici pavimentate e delle strade per il movimento e lo stazionamento di mezzi industriali;

la predisposizione delle rotaie ed dell’alimentazione elettrica per l’utilizzo di una gru di 10 m. di passo;

l’adeguamento alla nuova normativa degli impianti idrico, fognario, elettrico ed antincendio dell’area portuale;

il completamento della rete idrica nella zona C e di quella fognaria nella zona Cala Saccaia, la cui realizzazione, finanziata con la convenzione n. 77/87, si è interrotta per il contenzioso instauratosi con l’impresa esecutrice dei lavori previsti in detta convenzione.



CONSIDERATO che le varianti proposte comportano un aumento dell’importo di convenzione di L. 6.505 milioni finanziato, per L. 6.100 milioni, con un contributo della Regione Sardegna e, per L. 405 milioni, con l’utilizzo degli interessi attivi maturati sulle somme erogate;



VISTA la nota n. 1553 del 9.10.97 con la quale l’Ente attuatore ha richiesto l’approvazione della suddetta perizia di variante, secondo la procedura prevista dall’art. 7 della legge 104/95, nonché la concessione di una proroga dei termini di convenzione sino al 30 giugno 1999;

 

CONSIDERATO che il Nucleo Ispettivo, con relazione del 29 gennaio 1998, ritiene il completamento della rete consortile, previsto nella perizia in esame, indispensabile per l’entrata in funzione del porto in considerazione della aleatorietà che tale completamento possa avvenire nell’ambito della convenzione n. 77\87;



CONSIDERATO altresì che il Nucleo Ispettivo, con la relazione sopra citata, esprime parere favorevole all’utilizzo delle economie dell’IVA per far fronte ai maggiori oneri di variante nonché all’aumento dell’importo per spese generali che restano comunque contenute entro l’aliquota massima del 12% stabilita dalle norme in materia; 



CONSIDERATO che il Nucleo di Valutazione, con relazione del 27 gennaio 1998, esprime parere favorevole sia all’approvazione delle varianti ai lavori, indispensabili e necessari per la fruibilità e funzionalità dell’opera, sia alla concessione della proroga sino al 30 giugno 1999 dei termini di convenzione;



RITENUTO che alla copertura dei maggiori  oneri per lavori si può far fronte, in parte, mediante utilizzo in deroga delle economie dell’IVA, trattandosi di opere indispensabili per la funzionalità e fruibilità dell’oggetto della convenzione;



SU PROPOSTA del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica





D E L I B E R A



di approvare le varianti progettuali ai lavori di cui alla Convenzione n. 306/88 ed il nuovo quadro economico della medesima di seguito indicato, con l’utilizzo in deroga delle economie IVA;

di prorogare il termine di scadenza della convenzione sino al 30 giugno1999.













       Quadro economico                                                  (valori in milioni di lire)

 

Descrizione�Convenzione

 originaria�Convenzione 

vigente�Variante

in esame��Lavori ed espropri�34.888�35.703�43.566��Imprevisti�2.584�736�=��Lievitazione prezzi�700�  1.733�2.066��Spese generali�4.271� 4.271�5.208��I.V.A.�7.557�7.557�5.665��Sommano�50.000�50.000�56.505 ��A detrarre ulteriori finanziamenti �

= =�

   = =�

6.505 (1)��TOTALE�50.000�50.000�50.000��(1) L. 6.100 milioni di contributo regionale e L. 405 milioni di interessi attivi 





Roma, addì 26.2.1998

	IL PRESIDENTE DELEGATO

	Carlo Azeglio Ciampi

 


