CONVENZIONE N. 27\90 – Realizzazione delle infrastrutture nell’agglomerato industriale di “Lanciano”


Regione: Abruzzo           Provincia: Chieti


Perizia di variante e proroga della convenzione.








IL CIPE








VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni;





VISTO l’art. 7 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;





VISTA la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte dei Conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l’approvazione delle variazioni progettuali;





VISTA la convenzione n. 27/90 stipulata, in data 7 febbraio 1992, tra l’Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno ed il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale del Sangro regolante il finanziamento di L. 5.000 milioni per la realizzazione delle infrastrutture nell’agglomerato industriale di “Lanciano”;





VISTA la perizia di variante approvata con deliberazione n. 118 del 17.3.96 del Commissario Regionale dell’Ente attuatore, concernente essenzialmente il convogliamento delle acque reflue all’esistente impianto di depurazione della zona industriale di Atessa - in alternativa alla realizzazione di quello previsto in località Cerratina - oltre alla fornitura e posa in opera di un tratto di condotta per l’approvvigionamento idrico ad usi industriali della zona industriale Cerratina.





VISTA la nota n. 206 del 19 gennaio 1998 con la quale l’Ente attuatore ha richiesto l’approvazione della suddetta variante, secondo la procedura prevista dall’art. 7 della legge 104/95, nonché la concessione di una proroga di mesi 18 del termine di scadenza della convenzione;





CONSIDERATO che l’aumento di  L. 283 milioni dell’importo della convenzione, determinato dalle suddette varianti, viene assunto a carico dell’Ente attuatore in base alla citata delibera commissariale  n. 118 del 17.3.96;





CONSIDERATO che il Nucleo Ispettivo, con relazione del 11 febbraio 1998, afferma che non sussistono ostacoli o vincoli attuativi alla esecuzione delle opere di completamento previste dalla variante in esame;





CONSIDERATO che il Nucleo di Valutazione, con relazione del 13 febbraio 1998, esprime parere favorevole sia alla approvazione delle varianti ai lavori, indispensabili e necessari per la fruibilità e funzionalità dell’opera, sia alla concessione della proroga di mesi 18 dei termini di convenzione;





RITENUTO che alla copertura dei maggiori  oneri per lavori si può far fronte, in parte,    mediante utilizzo in deroga delle economie sull’IVA, trattandosi di opere indispensabili per la funzionalità e fruibilità dell’oggetto della convenzione;





SU PROPOSTA del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica








D E L I B E R A





di approvare le varianti progettuali ai lavori di cui alla Convenzione n. 27/90 ed il nuovo quadro economico della medesima, di seguito indicato, con l’utilizzo in deroga delle economie IVA;


di prorogare il termine di scadenza della convenzione sino al 30 giugno 2000.





       Quadro economico                              ( valori in milioni di lire )





Descrizione�
Convenzione 


originaria�
Convenzione 


vigente�
Variante


 in esame�
�
Lavori ed espropri�
3.725�
3.885�
4.284�
�
Imprevisti�
160�
=�
=�
�
Lievitazione prezzi�
10�
10�
10�
�
Spese generali�
411�
411�
411�
�
IVA�
694�
694�
578�
�
SOMMANO�
5.000�
5.000�
5.283�
�
a detrarre importo a carico dell’Ente attuatore�
=�
=�
283�
�
TOTALE�
5.000�
5.000�
5.000�
�






Roma, addì 26.2.1998


	IL PRESIDENTE DELEGATO


	Carlo Azeglio Ciampi





