Convenzione n. 66/88 – Realizzazione del centro mercantile di Milazzo.

Perizia di variante.

IL CIPE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’art. 7 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

VISTA la propria delibera del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei Conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura di approvazione delle variazioni progettuali;

VISTA la convenzione n. 66/88 stipulata, in data 23 marzo 1989, tra l’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed il Consorzio ASI di Messina, regolante il finanziamento di L. 38.000 milioni per la realizzazione del Centro mercantile di Milazzo; 

VISTA la perizia di variante, approvata con deliberazione n. 38 del 21.2.1998 del Comitato direttivo del Consorzio, che prevede la riduzione dell’edificio destinato a Centro direzionale e modifiche dimensionali e costruttive delle infrastrutture;

VISTA la nota n. 369/98 del 25 marzo 1998 con la quale l’Ente attuatore ha chiesto l’approvazione della suddetta perizia, secondo la procedura prevista dall’art. 7 della legge n. 104/95, con l’utilizzo, tra l’altro, delle economie IVA;

CONSIDERATO che l’Unità di verifica degli investimenti pubblici, con relazione del 25.5.1998, si è espressa positivamente sulla regolarità dell’attuazione della convenzione;

CONSIDERATO che l’Unità di Valutazione degli investimenti pubblici, con relazione del 3.12.1999, integrativa della precedente del 4.3.1999, ha ritenuto le varianti proposte ammissibili in quanto sussistono i requisiti di cui alla legge n. 104/95;

SU PROPOSTA del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; 

D E L I B E R A

di approvare la perizia di variante e il nuovo quadro economico della convenzione n. 66/88, come di seguito riportato, con l’utilizzo in deroga delle economie IVA.

Quadro economico                                                          (valori in milioni )            

Descrizione
Da Convenzione

 
Da aggiudicazione 


Variante 

in esame

Lavori ed espropri
28.004
27.647
29.233

Imprevisti
1.227
1.652
         ==

Lievitazione prezzi
1.639    
1.639
1.743

Spese generali
1.867
1.867    
2.137

I.V.A.
5.263
5.195
5.067

Sommano
38.000
38.000                 
38.180

a detrarre interessi attivi su anticipazioni
               ==
              ==
180

TOTALE
38.000
38.000
38.000

Roma, 21 dicembre 1999

IL PRESIDENTE DELEGATO

Giuliano Amato
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