Convenzione n. 63/90 – Lavori di completamento del secondo lotto – I° stralcio – del porto commerciale di Augusta (SR).

Chiusura anticipata della convenzione.

I L   C I P E

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’art. 7 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

VISTA la propria delibera del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei Conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura di approvazione delle variazioni progettuali;

VISTA la convenzione n. 63/90 stipulata, in data 15 maggio 1991, tra l’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed il Consorzio ASI di Siracusa, regolante il finanziamento di L. 28.000 milioni per la realizzazione dei lavori di completamento del secondo lotto – I° stralcio – del porto commerciale di Augusta;

VISTA la nota n. 2516 del 15.6.1999 con la quale l’Ente attuatore, in conformità alla delibera n. 42 del 23.4.1999 del proprio Comitato direttivo, ha chiesto l’autorizzazione alla chiusura anticipata della convenzione, con conseguente variazione del quadro economico, in quanto le opere così come realizzate, con la riduzione di ml. 48 della banchina  di ormeggio e il miglioramento degli edifici doganali, sono da ritenere funzionali e corrispondenti all’oggetto della convenzione;

 CONSIDERATO che l’Unità di Verifica degli investimenti pubblici, con relazione del 29.7.1999, ha rilevato che l’opera, così come realizzata, risponde agli scopi previsti dalla convenzione; 

CONSIDERATO che l’Unità di Valutazione degli investimenti pubblici, con relazione del 25.11.1999, ha espresso parere positivo alla chiusura anticipata della convenzione essendo stati raggiunti gli scopi primari del progetto;

SU PROPOSTA del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; 

D E L I B E R A

1. è autorizzata la chiusura anticipata della convenzione n. 63/90, cui provvederà la Cassa depositi e prestiti in conformità alle vigenti disposizioni in materia;

2. il quadro economico della convenzione, in conseguenza di quanto sopra, è modificato come appresso.

Quadro economico                                                         (valori in milioni )      

Descrizione
Da Convenzione
Variante precedente
Variante in esame

Lavori ed espropri
         20.576
         20.334
19.688

Imprevisti
              335
           1.065
2.598  

Lievitazione prezzi
           1.235    
      ==
  ==

Spese generali
           1.437
           2.130    
1.297   (1)

I.V.A.
           4.417
           4.471
4.417






TOTALE
         28.000
        28.000
   28.000

(1) spese generali determinate applicando la percentuale prevista in convenzione

Roma, 21 dicembre 1999

IL PRESIDENTE DELEGATO

Giuliano Amato
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