Convenzione n. 124/90 – Irrigazione piane alte di Larino con acque del fiume Biferno – I° lotto.

Rettifica della delibera 29 settembre 1999. 

IL CIPE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’art. 7 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

VISTA la propria delibera n. 169/99 del 22 novembre 1994 registrata alla Corte dei Conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura di approvazione delle variazioni progettuali;

VISTA la propria deliberazione in data 29.9.1999, pubblicata sulla G.U. n. 284 del 3.12.1999, con la quale è stata approvata la perizia di variante ai lavori di cui alla convenzione in oggetto e prorogato il termine di scadenza della convenzione medesima;

RILEVATO che nella predetta deliberazione il termine di scadenza della convenzione, per mero errore materiale, è stato indicato nel 23.8.2000 anzichè nel 23.8.2003, come correttamente indicato nelle premesse della delibera medesima; 

SU PROPOSTA del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;

D E L I B E R A

Il punto 2 della delibera n. 169/99 è così modificato: “di prorogare il termine di scadenza della convenzione fino al 23.8.2003”.
            Roma, 15 febbraio 2000

                                                                              IL PRESIDENTE DELEGATO

                                                                                          Giuliano Amato

