CONVENZIONE N. 186/88 – Realizzazione del nuovo centro termale in Comune di S. Cesarea - perizia di variante e proroga. 

IL CIPE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’art. 7 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

VISTA la propria delibera del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei Conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura di approvazione delle varianti progettuali;

VISTA la convenzione n. 186/88 stipulata, in data 17 maggio 1989, tra l’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed il Comune di S. Cesarea Terme, regolante il finanziamento di L. 37.719 milioni per la realizzazione del nuovo centro termale di S. Cesarea Terme;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 31.1.2000, di approvazione di una perizia di variante che prevede di concentrare le risorse disponibili per il completamento di n. 6 unità funzionali e autonomamente fruibili, rinunciando alle altre funzioni non più attuali in relazione alle modifiche intervenute nella domanda del bacino di utenza;

VISTA  la nota n. 464812 del 25 gennaio 2000, integrata con nota n. 2698 del 17 aprile 2000, con la quale l’Ente attuatore ha chiesto l’approvazione della suddetta perizia secondo la procedura prevista dall’art. 7 della L. 104/95, nonchè la proroga dei termini convenzionali di 12 mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera; 

CONSIDERATO che l’Unità di verifica degli investimenti pubblici, con relazione del 9 febbraio 2000, ha rilevato che non sussistono ostacoli alla realizzazione delle opere; 

CONSIDERATO che l’Unità di valutazione degli investimenti pubblici con relazione del 21 aprile 2000, ha espresso parere positivo sulle opere di variante in quanto appaiono essere adeguate ad assicurare la funzionalità e fruibilità delle strutture completate nonché sulla proroga dei termini convenzionali; 

SU PROPOSTA del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;

D E L I B E R A

1. di approvare le varianti progettuali ai lavori di cui alla convenzione n. 186/88 ed il nuovo quadro economico della convenzione di  seguito indicato;

2. di prorogare di 12 mesi il termine di scadenza della convenzione a decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della presente delibera.

Quadro economico 
(valori in milioni di lire)

	Descrizione
	Da Convenzione
	Da Aggiudicazione
	Variante

in esame

	Lavori ed espropri
	         29.393
	         25.008
	27.224

	Imprevisti
	           1.856
	           5.720
	        270

	Lievitazione prezzi
	           1.390
	1.390
	     3.700

	Spese generali
	           2.931
	2.931
	2.944

	I.V.A.
	           2.149
	           2.670
	3.581

	
	
	
	

	TOTALE
	         37.719
	       37.719
	   37.719


Roma, 25 maggio 2000                       
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