Convenzione n. 187/90 – Progetto per il sistema di arredo di ambiente, l’organizzazione delle funzioni, la tutela del paesaggio e supporto dell’attività turistica, dello sport e del tempo libero - proroga della convenzione.

IL CIPE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’art. 7 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

VISTA la propria delibera del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei Conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura di approvazione delle variazioni progettuali;

VISTA la propria delibera n. 201/99 del 21 dicembre 1999, pubblicata sulla G.U. n. 40 del 18.2.2000, con la quale è stata approvata una perizia di variante ai lavori di cui alla convenzione n. 187/90 stipulata tra l’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e il Comune di Praia a Mare, e sono stati prorogati sino al 17.7.2000 i termini di convenzione;

VISTA la nota n. 3325 del 7.4.2000 con la quale l’Ente attuatore ha segnalato l’insufficienza della proroga assentita, stimando in ulteriori 9 mesi il tempo occorrente per l’ultimazione dei lavori;

CONSIDERATO che la richiesta di ulteriore proroga si rende necessaria per il completamento delle opere di che trattasi;

SU PROPOSTA del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

D E L I B E R A

I termini di scadenza della convenzione n. 187/90 sono prorogati fino al 17 aprile 2001.

Roma,  25 maggio 2000

IL PRESIDENTE DELEGATO

Vincenzo Visco 
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