Conv. n. 66/88 – Realizzazione del centro mercantile di Milazzo - proroga della convenzione.

IL CIPE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’art. 7 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

VISTA la propria delibera del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei Conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura di approvazione delle variazioni progettuali;

VISTA la propria delibera n. 201/99 del 21 dicembre 1999, pubblicata sulla G.U. n. 40 del 18.2.2000, con la quale è stata approvata una perizia di variante ai lavori di cui alla convenzione n. 66/88 stipulata tra l’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e il Consorzio ASI di Messina;

CONSIDERATO che nell’approvazione della suddetta perizia non è stata considerata, per disguido materiale, la richiesta dell’Ente attuatore di un ulteriore tempo di mesi 22 per il completamento delle opere in variante;

SU PROPOSTA del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

D E L I B E R A

I termini di scadenza della convenzione n. 66/88 sono prorogati di 22 mesi dalla pubblicazione sulla G.U. della presente delibera.

Roma,  25 maggio 2000

IL PRESIDENTE DELEGATO

Vincenzo Visco
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