CONVENZIONE n. 221/87 – Lavori di completamento delle infrastrutture nell’agglomerato industriale di Bivona Porto Salvo.

Perizia di variante e proroga. 

IL CIPE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’art. 7 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

VISTA la propria delibera del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei Conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura di approvazione delle variazioni progettuali;

VISTA la convenzione n. 221/87 stipulata, in data 11 febbraio 1988, tra l’Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno ed il Consorzio per il Nucleo  Industriale di Vibo Valentia, regolante il finanziamento di L. 3.174 milioni per la realizzazione dei lavori di completamento delle infrastrutture nell’agglomerato di Bivona Porto Salvo; 

VISTA  la deliberazione del Comitato direttivo del Consorzio n. 70 del 27.3.00 di approvazione di una perizia di variante concernente, essenzialmente, la realizzazione di un I° tronco della strada tra il parcheggio dell’AGIP Petroli e l’incrocio con la Cementeria;

VISTA la nota n. 1994 del 30.6.00, integrata in data 10.7.00, con la quale l’Ente ha chiesto l’approvazione della perizia in esame secondo la procedura prevista dall’art. 7 della L. 104/95, nonchè la proroga dei termini della convenzione fino al 31 dicembre 2001;

CONSIDERATO che l’Unità di Verifica degli investimenti pubblici, con relazione del 3 luglio 2000, ha rilevato che non sussistono ostacoli alla realizzazione delle opere; 

CONSIDERATO che l’Unità di Valutazione degli investimenti pubblici, con relazione del 5 settembre 2000, ha espresso parere favorevole sulla variante, trattandosi di variazioni progettuali indispensabili per la funzionalità e fruibilità delle opere,  nonchè sulla proroga della convenzione; 

SU PROPOSTA del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;

D E L I B E R A

1) di approvare le varianti progettuali ai lavori di cui alla convenzione n. 221/87 ed il nuovo quadro economico della convenzione in oggetto;

2) di prorogare il termine di scadenza della convenzione al 31.12.2001.

Quadro economico                                                    ( valori in milioni di lire ) 
	Descrizione
	Convenzione

originaria
	Aggiudicazione
	Variante

in esame

	Lavori ed espropri
	   2.267
	1.775
	       2.574

	Imprevisti
	      281
	   773
	        6

	Lievitazione prezzi
	       20
	     20
	      85

	Spese generali
	     274
	   274
	    274

	IVA
	     332
	   332
	    235 

	TOTALE
	  3.174
	3.174
	 3.174


Roma, 2 novembre 2000

IL PRESIDENTE DELEGATO
Vincenzo Visco
