Legge 7 aprile 1995, n. 104 - Convenzione n. 27/88 – completamento impianto di depurazione e rete collettori area salernitana - perizia di variante e proroga.

IL CIPE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’art. 7 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

VISTA la propria delibera del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei Conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura di approvazione delle variazioni progettuali;

VISTA la convenzione n. 27/88 stipulata, in data 13 febbraio 1989, tra l’Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno e la Regione Campania, regolante il finanziamento di L. 26.110 milioni per la realizzazione del completamento dell’impianto di depurazione e della rete di collettori dell’area salernitana;

VISTA la nota n. 8563 del 13 ottobre 1999, con la quale l’Ente attuatore ha chiesto, secondo la procedura prevista dall’art. 7 della legge n. 104/1995, l’approvazione di variazioni tecniche alle opere in convenzione concernenti, essenzialmente, il completamento del processo di depurazione con la realizzazione di un impianto di essiccazione dei fanghi;

CONSIDERATO che per l’ultimazione delle opere in variante è previsto un tempo utile di 18 mesi;

CONSIDERATO che l’Unità di verifica degli investimenti pubblici, con relazione del 17 settembre 1999,  ha rilevato che non sussistono ostacoli alla realizzazione delle opere; 

CONSIDERATO che l’Unità di valutazione degli investimenti pubblici ha espresso parere favorevole in quanto le opere previste in variante sono indispensabili per assicurare una maggiore fruibilità e funzionalità delle opere in convenzione; 

SU PROPOSTA del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;

D E L I B E R A

1. di approvare le variazioni progettuali ai lavori di cui alla convenzione n. 27/88 ed il relativo nuovo quadro economico di seguito riportato;

2. di prorogare i termini di convenzione di mesi 18 decorrenti dalla data di pubblicazione sulla G.U della presente delibera. 

Quadro economico                                            ( valori in milioni di lire ) 

Descrizione
Convenzione 

originaria
Aggiudicazione
Variante

in esame

Lavori ed espropri
    20.500
 15.369
       20.907

Imprevisti
      1.136
   6.267
       303

Lievitazione prezzi
      1.000
   1.000
        ==

Spese generali
      2.580
   2.580
         1.695

IVA
         894
      894
    2.289 

TOTALE
    26.110
 26.110
  25.194
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