Legge 7 aprile 1995, n. 104 - Convenzione n. 271/88 – completamento dello schema depurativo n. 30 nel comprensorio di S. Teresa di Gallura – perizia di variante e proroga.

IL CIPE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’art. 7 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

VISTA la propria delibera del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei Conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura di approvazione delle variazioni progettuali;

VISTA la convenzione n. 271/88 stipulata, in data 5 settembre 1989, tra l’Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno e il Comune di S. Teresa di Gallura (SS), regolante il finanziamento di L. 43.282 milioni per la realizzazione dei lavori di completamento dello schema depurativo n. 30 nel comprensorio del Comune medesimo;

VISTA la propria delibera del 26 giugno 1996 con la quale sono state approvate, ai sensi della legge n. 104/1995, variazioni progettuali alle opere di cui alla convenzione n. 271/88 sopra citata;

VISTA la nota n. 14132 dell’ 11 ottobre 1999, con la quale l’Ente attuatore ha chiesto, secondo la procedura prevista dall’art. 7 della legge n. 104/1995, l’approvazione delle ulteriori variazioni tecniche alle opere in convenzione risultanti dall’assestamento finale delle medesime con adeguamenti dimensionali e di tecniche costruttive;

CONSIDERATO che l’Unità di verifica degli investimenti pubblici, con relazione del 13 dicembre 1999,  ha rilevato che non sussistono ostacoli alla realizzazione delle opere,  tenuto conto del livello di avanzamento delle medesime; 

CONSIDERATO che l’Unità di valutazione degli investimenti pubblici, con relazione del 6 settembre 2000, ha espresso parere favorevole alle opere in variante in quanto coerenti con quanto prescritto dalla legge n. 104/1995, rilevando, altresì, l’opportunità di acquisire il programma di ultimazione delle opere medesime;

CONSIDERATO che il Comune di S. Teresa di Gallura ha ottemperato con nota n. 14091 del 23.10.2000 a quanto richiesto dall’Unità di valutazione in ordine al calendario di ultimazione dei lavori;

SU PROPOSTA del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;

D E L I B E R A

1. di approvare le variazioni progettuali ai lavori di cui alla convenzione n. 271/88 ed il relativo nuovo quadro economico di seguito riportato;

2. di prorogare i termini di convenzione sino al 31 marzo 2001. 

Quadro economico                                            ( valori in milioni di lire ) 

Descrizione
Convenzione 

originaria
Variante precedente
Variante

in esame

Lavori ed espropri
     34.306
 32.620
        32.179

Imprevisti
      2.428
   2.481
         ==    

Lievitazione prezzi
      1.753
   2.100
      4.689

Spese generali
      3.416
   3.416
          3.416

IVA
      1.379
   2.665
     2.998 

TOTALE
     43.282
 43.282
    43.282

Roma, 21 dicembre 2000
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