LEGGE 7 APRILE 1995, N. 104 - CONVENZIONE N. 298/88 – REALIZZAZIONE DELLA STRADA DALLO SVINCOLO ANAS DEL CAMPO SPORTIVO AL PONTE S.PIETRO E ALLA ZONA INDUSTRIALE – 1° STRALCIO. PERIZIA DI VARIANTE.

IL CIPE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’art. 7 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

VISTA la convenzione n. 298/88 stipulata, in data 10 gennaio 1990, tra l’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e il Comune di Campobasso, regolante il finanziamento di lire 33,5 miliardi per la realizzazione di una strada dallo svincolo ANAS del campo sportivo al ponte S.Pietro e alla zona industriale;

VISTA la nota n. 14521 del 19 giugno 2000, con la quale l’Ente attuatore ha chiesto l’approvazione della perizia di variante secondo la procedura di cui all’art. 7 della legge n. 104/1995;

CONSIDERATO  che l’Ente attuatore con la nota prima citata ha chiesto la proroga al 31.12.2003 dei termini per la chiusura amministrativa della convenzione;

CONSIDERATO che l’Unità di verifica degli investimenti pubblici, con relazione  del 13 febbraio 2001 prot. 0038550, ha rilevato la compatibilità dell’istanza del Comune di Campobasso con i criteri di funzionalità e fruibilità dell’opera, di cui alla normativa in oggetto; 

CONSIDERATO che l’Unità di valutazione degli investimenti pubblici con nota del 8 marzo 2001 prot. n. 10402 ha ritenuto che non dovrebbero sussistere ulteriori ostacoli realizzativi;

SU PROPOSTA del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

D E L I B E R A

1. è approvato il nuovo quadro economico della convenzione n. 298/88 di seguito riportato;

2. è prorogato al 31.12.2003 il termine di convenzione.

               Quadro economico                                         ( valori in milioni di lire ) 

Descrizione
         Da  Convenzione                                      
       Da 

Aggiudicazione              
Variante

in esame

3.1  Lavori ed espropri
    23.652
 25.020
         25.260

3.2  Imprevisti
     2.165
     637
         138

3.3  Lievitazione prezzi
        317
      667
             0

3.4  Spese generali
      2.838
   2.955
          2.960

3.5  IVA
     4.528
   4.221
      5.142 

TOTALE
    33.500
33.500
   33.500

Pari a Meuro                         
17.301,301
---
---

Roma, 4 aprile 2001

IL PRESIDENTE DELEGATO

Vincenzo Visco

