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LEGGE 7 APRILE 1995 N. 104 - CONVENZIONE N. 35/88 – COMPLETAMENTO SPORGENTE DI COSTA MORENA NEL PORTO DI BRINDISI.

IL CIPE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’art. 7 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

VISTA la convenzione n. 35/88, stipulata in data 27 febbraio 1989 tra l’Agenzia per la promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno ed il Consorzio del porto e l’ASI di Brindisi, regolante il finanziamento di lire 34,500 milioni per la realizzazione dei lavori di completamento dello sporgente prospiciente il molo di Costa Morena nel porto medio di Brindisi e del dragaggio dei fondali;

VISTA la propria deliberazione del 20 novembre 1995 con la quale è stata approvata, ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 104/1995, una variante alle opere in convenzione;

VISTA la nota n. 4859 del 13 ottobre 2000, con la quale l’Ente attuatore ha chiesto l’approvazione di una perizia di variante, secondo la procedura di cui all’art. 7 della legge n. 104/1995, nonché la concessione di una proroga dei termini di convenzione per l’esecuzione delle opere in variante,

CONSIDERATO che la perizia di variante prevede, oltre all’assestamento tecnico delle opere eseguite, il cablaggio del porto mediante l’impianto di una rete telematica distribuita all’interno degli impianti portuali e/o ad essi connessi, utilizzando le economie dell’IVA;

CONSIDERATO che l’Unità di Verifica degli investimenti pubblici, con relazione del 25 gennaio 2001, n. 3500, ha rilevato che l’intervento in esame rappresenta il completamento dell’opera di ampliamento e ammodernamento del Molo di Costa Morena, divenuto il porto industriale della città di Brindisi, e che non sono ipotizzabili ostacoli realizzativi;

CONSIDERATO che l’Unità di Verifica degli investimenti pubblici con relazione del 2 maggio 2001 ha ritenuto che le varianti proposte, tenuto conto dell’evoluzione tecnologica rapidissima verificatasi negli anni più recenti, possono ritenersi di “completamento funzionale” dell’opera e in quanto tali non in contrasto con i criteri della normativa di riferimento;

SU PROPOSTA del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

D E L I B E R A

1. è approvata la perizia di variante alla convenzione n. 35/88 e il relativo nuovo quadro economico, di seguito riportato, con l’utilizzo in deroga delle economie dell’IVA;

2. considerata la continua evoluzione tecnologica del settore, l’affidamento dei lavori dovrà avvenire mediante “appalto concorso” con progettazione esecutiva a carico dell’affidatario, con esplicita esclusione della fornitura di prodotti informatici per la gestione corrente di attività consortili;

3. il termine di convenzione, è prorogato di mesi diciotto decorrenti dalla data di pubblicazione della presente delibera sulla G.U.

Quadro economico                                                    ( valori in milioni di lire )  

	Descrizione
	Da Convenzione
	Da precedente

variante
	Variante in

Esame

	3.1 Lavori ed espropri
	24.878
	24.997
	30.817

	3.2 Imprevisti
	277
	141
	0

	3.3 Lievitazione prezzi
	800
	800
	0

	3.4  Spese Generali
	3.081
	3.095
	3.095

	3.5 I.V.A.           
	5.464
	5.467
	588

	TOTALE
	34.500
	34.500
	34.500

	Pari a Meuro
	17,82
	17,82
	17,82


Roma, 3 maggio 2001

           IL PRESIDENTE DELEGATO

                                                                                   Vincenzo VISCO                         

