


ALLEGATO 3

Cronoprogramma di realizzazione dell'intera infrastruttura



PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE (LEGGE N. 443 DEL 2001).
 LINEA AV/AC, MILANO - GENOVA: TERZO VALICO DEI GIOVI
 APPROVAZIONE VARIANTE AL PROGETTO DEFINITIVO DELL'INTERCONNESSIONE DI
 NOVI LIGURE ALTERNATIVA ALLO SHUNT E
 AUTORIZZAZIONE DEL QUINTO LOTTO COSTRUTTIVO

ALLEGATO 4 Fabbisogni finanziari

LOTTE COSTRUTTIVE																	
CVI 1° LOTTO: 500 Mio EUR			CVI 2° LOTTO: 860 Mio EUR			CVI 3° LOTTO: 607 Mio EUR			CVI 4° LOTTO: 1.630 Mio EUR			CVI 5° LOTTO: 1.508 Mio EUR			CVI 6° LOTTO: 833 Mio EUR		
Importi in Mio EUR																	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale			
1° LOTTO COSTRUTTIVO	6	(*) 75	22	97	(**) 145	50	21	27	17	4	35	-	-	500			
2° LOTTO COSTRUTTIVO			(*) 87	49	(**) 124	165	95	86	134	53	11	56	-	860			
3° LOTTO COSTRUTTIVO						(*) 116	69	115	168	98	34	8	-	607			
4° LOTTO COSTRUTTIVO							(*) 159	282	335	340	154	112	248	1.630			
5° LOTTO COSTRUTTIVO								(*) 129	165	324	321	280	289	1.508			
6° LOTTO COSTRUTTIVO									(*) 73	75	276	177	232	833			
TOTALE DA REALIZZARE	6	75	109	146	269	330	344	639	893	894	831	633	769	5.937			
TOTALE CUMULATO	6	81	189	335	604	935	1.278	1.918	2.810	3.704	4.535	5.168	5.937				

(*) Inclusa anticipazione contrattuale al General Contractor relativa ad ogni singolo Lotto Costruttivo

(**) Inclusa integrazione anticipazione contrattuale al General Contractor relativa ai Lotti Costruttivi 1+2 per forfettizzazione Adeguamenti e Aggiornamenti Progettuali

Tabella 1: aggiornamento necessità annuali di cassa per Lotto Costruttivo

INVESTIMENTO COMPLESSIVO: CVI 6.158 Mio EUR

1° LOTTO COSTRUTTIVO			2° LOTTO COSTRUTTIVO			3° LOTTO COSTRUTTIVO		
Anno	Impegni [Mio EUR]	Contabilizzazioni [Mio EUR]	Anno	Impegni [Mio EUR]	Contabilizzazioni [Mio EUR]	Anno	Impegni [Mio EUR]	Contabilizzazioni [Mio EUR]
2011	6	6	2011	0	0	2011		0
2012	75	81	2012	0	0	2012		0
2013	22	102	2013	87	87	2013		0
2014	97	200	2014	49	136	2014		0
2015	145	344	2015	124	260	2015	0	0
2016	50	394	2016	165	425	2016	116	116
2017	21	416	2017	95	519	2017	69	184
2018	27	443	2018	86	605	2018	115	299
2019	17	461	2019	134	740	2019	168	468
2020	4	465	2020	53	792	2020	98	565
2021	35	500	2021	11	804	2021	34	599
2022	-	500	2022	56	860	2022	8	607
2023	-	500	2023	0	860	2023	0	607
TOTALE	500		TOTALE	860		TOTALE	607	

4° LOTTO COSTRUTTIVO			5° LOTTO COSTRUTTIVO			6° LOTTO COSTRUTTIVO		
Anno	Impegni [Mio EUR]	Contabilizzazioni [Mio EUR]	Anno	Impegni [Mio EUR]	Contabilizzazioni [Mio EUR]	Anno	Impegni [Mio EUR]	Contabilizzazioni [Mio EUR]
2011		0	2011		0	2011		0
2012		0	2012		0	2012		0
2013		0	2013		0	2013		0
2014		0	2014		0	2014		0
2015		0	2015		0	2015		0
2016		0	2016		0	2016		0
2017	159	159	2017		0	2017		0
2018	282	441	2018	129	129	2018		0
2019	335	775	2019	165	294	2019	73	73
2020	340	1.115	2020	324	618	2020	75	148
2021	154	1.269	2021	321	939	2021	276	424
2022	112	1.382	2022	280	1.219	2022	177	601
2023	248	1.630	2023	289	1.508	2023	232	833
TOTALE	1.630		TOTALE	1.508		TOTALE	833	

Tabella 2: aggiornamento progressivi delle necessità di cassa per Lotto Costruttivo