                        PROROGHE FIO 1986


                                 


                                 


                           I L  C I P E


                                 


                                 


VISTA  la   legge  28   febbraio  1986   n.  41,   concernente  il


finanziamento  per   l'anno  1986   di   progetti   immediatamente


eseguibili per  interventi di   rilevante  interesse economico sul


territorio,       nell'agricoltura,    nell'edilizia    e    nelle


infrastrutture,  nonchè   per  la  tutela  di  beni  culturali  ed


ambientali     e  per   le  opere   di    edilizia  scolastica  ed


universitaria;





VISTA    la  propria  deliberazione    in  data  12  maggio  1988,


pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 1988, con


la quale  sono stati   individuati   i  progetti  di  investimento


ammessi al suddetto finanziamento;





VISTI,   in particolare,   i  punti  5 e 6 della predetta delibera


che stabiliscono  in 120  giorni dalla data di pubblicazione nella


Gazzetta Ufficiale  il termine massimo per l'apertura dei cantieri


e/o  l'inizio  delle    lavorazioni  !  fatte    salve    motivate


richieste     di     rinvio     del  termine  da  sottoporre  alle


determinazioni del CIPE;





VISTA,    altresì,    la  propria  delibera  del  3  agosto  1988,


pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1988, con


la quale si stabiliva che una parte del progetto n.18,  denominato


"recupero  e   valorizzazione  delle   mura  urbane   e  di  altre


infrastrutture di  Lucca: Mura, B.S.Donato, Real Collegio, Palazzo


Guinigi, Parcheggi",  relativa ai  "Parcheggi",  veniva  assegnata


alla Regione  Toscana anzichè  al Ministero  dei Beni Culturali ed


Ambientali;





CONSIDERATO che,  con delibere  del 27  ottobre 1988 c 21 dicembre


1988, si concedevano proroghe al termine di cui sopra;





PRESO ATTO che per diversi progetti è stata richiesta dai soggetti


interessati una  proroga del  termine stabilito dalla delibera del


12 maggio  1988, mentre  per alcuni  di  essi  è  stata  richiesta


ulteriore proroga rispetto a quanto già concesso dal CIPE;





CONSIDERATE le  motivazioni addotte e gli elementi tecnici forniti


a supporto di ciascuna richiesta;





RITENUTO,  nel  pubblico  interesse,  al  fine  di  consentire  la


regolare  attuazione   dei  progetti   già  approvati,   di  dover


autorizzare i periodi di proroga richiesti;





                         D E L I B E R A


                                 


                                 


I   termini   relativi  all'apertura dei  cantieri  e/o all'inizio


delle lavorazioni  previsti dalla deliberazione del 12 maggio 1988


indicata in  premessa, nonchè dalle successive delibere 27 ottobre


1988 e 21 dicembre 1988 è prorogato per ciascuno dei sottoelencati


progetti di cui alla colonna A) del periodo indicato nella colonna


B):








     A)                           B)                 C)





                                                Nuovo termine


PROGETTI                     Periodo proroga    assegnato per


                                                apertura can-


                                                tieri e/o


                                                inizio lavori





Regione Toscana


Prog. n.18 - Recupero e valo-


rizzazione delle mura urbane


e di altre infrastrutture di


Lucca: Parcheggi (assegnata alla


regione Toscana con delibera


del 3.8.1988)                    220 giorni        26.7.1989








Ministero dei Lavori Pubblici


Prog. n . 35 - Lavori di sistema-


zione dell'alveo e delle argi-


nature delle anse di Corbola e


Bottrighe, nei comuni di Corbola,


Papozze ed Adria - Ansa di Bot-    90 giorni


trighe                             (2^proroga)      17.4.1989








Ministero della Pubblica


Istruzione


Prog. n.59 - Realizzazione del


complesso edilizio destinato alla


seconda sede dell'Istituto Univer-


sitario navale da realizzare nel     120 giorni


centro direzionale di Napoli         (2 proroga)    17.5.1989








Ministero dei Trasporti e


dell'Aviazione Civile


Prog. n.70 - Aerostazione passeg-


geri dell'aereoporto di Bologna      120 giorni


Borgo Panigale                       (2^proroga)    16.6.1989








Regione Abruzzo


Prog. n.74 - Interventi di di-


fesa delle coste della regione


Abruzzo                              210 giorni     17.5.1989








Regione Molise


Prog. n.188 - Interventi di di-


fesa delle coste della regione       180 giorni     17.6.1989


Molise                               (2^proroga)








Regione Sicilia


Prog. n.223 - Opere di difesa a


salvaguardia dell'abitato di


Avola - sistemazione idraulica e      120 giorni


collegamento viario                   (2^proroga)   17.4.1989





Regione Umbria


Prog. 239 - Realizzazione sistema


disinquinamento fiume Chiascio


(comuni di Assisi e Bastia Um-


bra)                                  180 giorni    17.4.1989











Nel   termine   massimo   indicato   nella   colonna  C)  dovranno


essere   aperti cantieri e/o dato inizio alle lavorazioni, dandone


tempestiva comunicazione secondo quanto disposto dal punto 6 della


deliberazione 12 maggio 1988.








Roma, addì 30 marzo 1989


                            IL PRESIDENTE DELEGATO


                               (Amintore Fanfani)





