PROROGHE FIO ‘89








I L C I P E








VISTA la legge 11 marzo 1988 n. 67, e in particolare l'art. 17 comma 31, concernente il finanziamento per l’anno 1989 di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell’agricoltura, nell’edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela dei beni culturali ed ambientali e per le opere di edilizia scolastica ed universitaria;





VISTA la propria deliberazione in data 19.12.1989, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17.1.1990, con la quale sono stati individuati i progetti di investimento ammessi al suddetto finanziamento;





VISTI, in particolare, i punti 5 e 6 della predetta delibera che stabiliscono in 120 giorni dalla data di pubblicazione nella G.U. il termine massimo per l’apertura dei cantieri e/o l'inizio delle lavorazioni, fatta salva motivata richiesta di rinvio del termine da sottoporre alle determinazioni del CIPE;





VISTE le precedenti proprie delibere del 24.5.1990 e del 26.7.1990, con cui sono stati concessi complessivamente 120 giorni di proroga al termine di cui sopra per il progetto n. 19 “Ristrutturazione ex Ospedale psichiatrico per scuola allievi carabinieri RC”;





CONSIDERATO che il periodo di proroga già concesso dal CIPE è risultato insufficiente per completare gli adempimenti prescritti;





PRESO atto che per il progetto sopra indicato è stata richiesta dalla Amministrazione responsabile � Ministero della Difesa � una ulteriore proroga del termine di 30 giorni;





CONSIDERATE le motivazioni addotte e gli elementi forniti a supporto della richiesta;





RITENUTO, nel pubblico interesse, al fine di consentire la regolare attuazione del progetto medesimo, di dover autorizzare il periodo di proroga richiesto;








D E L I B E R A








I termini di apertura cantieri stabiliti dalle delibere sopra citate per il progetto FIO 1989 n. 19 “Ristrutturazione ex Ospedale psichiatrico per scuola allievi carabinieri RC” di cui alla colonna A) sono prorogati del periodo indicato nella colonna B):








A) Progetto�
B) Periodo proroga�
C) Nuovo termine assegnato per l’apertura dei cantieri�
�
Ministero della Difesa�
�
n. 19 � Ristrutturazione ex Ospedale psichiatrico per scuola allievi carabinieri (RC)�
30 gg


(ulteriore proroga)�
13.10.1990�
�






Nel termine massimo indicato nella colonna C) dovranno essere aperti i cantieri e/o dato inizio alle lavorazioni dandone tempestiva comunicazione secondo quanto disposto dal punto 6 della deliberazione 19.12.1989.








Roma, addì 21 settembre 1990


IL PRESIDENTE DELEGATO


(On.le Paolo Cirino Pomicino)


