        PIANI ANNUALI DI ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI SVILUPPO


                              DEL MEZZOGIORNO


APPROVAZIONE PERIZIA DI  VARIANTE CONVENZIONE  N. 162/87 CON  IL COMUNE  DI


                                CAMPOBASSO








                              I L    C I P E








VISTA la legge n. 488 del 19 dicembre 1992 che ha convertito in legge,  con


modificazioni, il decreto legge 22  ottobre 1992 n. 415, recante  modifiche


alla  legge  1°  marzo  1986  n.   64,  in  tema  di  disciplina   organica


dell'intervento straordinario nel  Mezzogiorno e  norme per  l'agevolazione


delle attività produttive;


VISTO il D.L.vo n. 96  del 3 aprile 1993 concernente  il trasferimento  dei


soppressi Dipartimento per  gli Interventi Straordinari  nel Mezzogiorno  e


Agenzia per la  Promozione dello  Sviluppo del Mezzogiorno,  in  attuazione


dell'art. 3 della legge n. 488 del 19 dicembre 1992;


VISTA l'art. 7 della legge  n. 104 del 7 aprile  1995 che ha convertito  in


legge il decreto legge 8 febbraio  1995, n. 32, recante nuove  disposizioni


in materia di variazioni progettuali;


VISTA la delibera  del CIPE  22 novembre 1994  registrata dalla  Corte  dei


Conti il 13 gennaio 1995, regolante il regime delle variazioni progettuali;


VISTA la convenzione  n. 162/87  concernente la viabilità  di svincolo  per


l'area terminal bus di Campobasso;


VISTA la  richiesta  del  Comune  di Campobasso  in  data  21  aprile  1995


concernente l'approvazione della perizia di variante per l'inserimento del 


terminal autolinee nella rete viaria  urbana ed extraurbana e del  relativo


quadro economico;


VISTA la relazione del Nucleo Ispettivo per la verifica degli  investimenti


pubblici del 25 maggio 1995, n.9/2062;


VISTO il parere del Nucleo  di Valutazione degli  investimenti pubblici  n.


8/985 dell'8 luglio 1995;


UDITA la relazione del Ministro del Bilancio;








                              D E L I B E R A





E' approvata la variante progettuale specificata nella richiesta del Comune


di Campobasso in data 21  aprile 1995, richiamata in premessa,  nell'ambito


dell'importo  della   convenzione  n.   162/87   per  un   totale   di   L.


15.000.000.000.





Il nuovo quadro economico è il seguente:





LAVORI             9.462.343.539


ESPROPRI           1.644.006.250


ALTRI LAVORI                  -


IMPREVISTI           214.919.524                                           


LIEVITAZIONE


PREZZI             1.844.455.141


SPESE GENERALI     1.164.600.000


I.V.A.               669.675.546   


RIBASSI D'ASTA                -       


TOTALE            15.000.000.000  





Il nuovo termine di  scadenza della convenzione,  come richiesto  dall'Ente


attuatore è l'11 settembre 1998.





Roma, 20 novembre 1995


                                                     IL PRESIDENTE DELEGATO


                                                          Rainer Masera    





_


