          APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ART. 7 L. 104 DEL 7 APRILE 1995


     CONV. N. 301/87 - ACQUISIZIONE E SISTEMAZIONE DI AREE NEGLI AGGLOMERATI  DI


                                       POTENZA


                       IMPORTO FINANZIATO = L. 26.040.000.000


                     ENTE ATTUATORE =CONSORZIO A.S.I. DI POTENZA


                                    I L  C I P E


     


     VISTO il  decreto  legislativo  n.  96  del  3  aprile  1993  e  successive


     modifiche;


     VISTO il decreto legge 8 febbraio  95 n. 32 convertito senza  modificazioni


     dalla legge 7  aprile 95  n. 104, che  all'art. 7  prevede: "le  variazioni


     progettuali che comportino  modifiche essenziali  alla natura  delle  opere


     affidate, ovvero opere  complementari e aggiuntive  all'opera stessa,  sono


     possibili  solo  se  si  rendono  indispensabili  per  la  funzionalità   e


     fruibilità delle opere medesime, purchè  nell'ambito dell'importo  previsto


     in convenzione;


     VISTA la delibera CIPE del 22 Novembre 1994 registrata alla Corte dei Conti


     il 13 gennaio 1995, che  disciplina la procedura  per l'approvazione  delle


     variazioni progettuali;


     VISTA la nota  del Consorzio  A.S.I. di Potenza  prot. 5264  del 31  luglio


     1995, con la quale si  richiede l'approvazione di due  perizie di  variante


     per l"Acquisizione e sistemazione  di aree negli  agglomerati di  Potenza",


     con allegata relazione tecnica esplicativa delle variazioni progettuali;


     VISTO  il  parere  n.  1741  del  27  luglio  1989  del  Comitato   Tecnico


     Amministrativo della Regione Basilicata;


     VISTO il  parere n.  5  dell'11  agosto 1990  della  Regione  Basilicata  -


     Dipartimento assetto territorio  -  Ufficio opere  pubbliche e  difesa  del


     suolo;


     VISTO il rapporto del Nucleo Ispettivo prot. n. 9/3810 del 6 ottobre 1995;


     VISTO il parere del Nucleo di Valutazione prot. 8/2117 del 6 novembre 1995;


     UDITA la  relazione  del  Ministro  del  Bilancio  e  della  Programmazione


     Economica


                                   D E L I B E R A


     


     1) di approvare le perizie di  variante per come specificato  al punto  2.3


        della relazione tecnica  allegata alla  nota prot.  5264 del  31  luglio


        1995, già citata in premessa;


     2) di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato:


        


                                                    VALORE IN MILIONI DI LIRE





                       DA CONVENZ.      DA AGGIUD.      DA I VARIANTE    DA CHIUSURA


                                                                          AMMIN.VA





ACQUISIZIONE AREE       4.702             2.600            2.600           2.600   


                              18.865


LAVORI AREA TITO       14.163            14.163           14.163          14.546


LAVORI AREA POTENZA      --               --               3.178           3.019


IMPREVISTI              1.205             3.307              129             102


LIEVITAZIONE


PREZZI                    915               915              915              25  


SPESE GENERALI          1.716             1.716            1.716           2.000 


I.V.A.                  3.339             3.339            3.339           3.741     


RIBASSI D'ASTA -                                                                    


ECONOMIE                                      0,2                              7


TOTALE                26.040             26.040           26.040          26.040     








     Si precisa  che  la  voce  "spese generali"  è  stata  aumentata,  rispetto


     all'importo  fissato  in  convenzione,  di  L.  284.000.000.  Detta   somma


     costituirà elemento di detrazione nella  determinazione della chiusura  dei


     conti con la Cassa Depositi e Prestiti.


     


     Roma, 21 dicembre 1995


     


                                                          IL PRESIDENTE DELEGATO


                                                                RAINER MASERA   


     


    


_


