LEGGE 7 APRILE 1995, N. 104 - CONVENZIONE N. 361/87 – STRADA DI COLLEGAMENTO AGGLOMERATO VAL SINELLO CON A14 E SS 16

IL CIPE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’art. 7 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

VISTA la convenzione n. 361/87 stipulata, in data 14 giugno 1988, tra l’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e il Consorzio per l’area di sviluppo industriale del Vastese, regolante il finanziamento di lire 6.157 milioni per la realizzazione della strada di collegamento dell’agglomerato Val Sinello con la A14 e la SS 16;

VISTA la nota n. 1283 del 10 aprile 2001, con la quale l’Ente attuatore ha chiesto l’approvazione della perizia di variante secondo la procedura di cui all’art. 7 della legge n. 104/1995 nonché una proroga dei termini di convenzione sino al 31 dicembre 2002;

CONSIDERATO che l’Unità di verifica degli investimenti pubblici, con relazione  del 17 aprile 2001, protocollo n.16443, ha rilevato che le varianti proposte non sono di natura essenziale né prevedono opere complementari o aggiuntive ma comportano l’utilizzo delle economie dell’IVA per cui si rende necessaria l’autorizzazione di questo Comitato;

CONSIDERATO che l’Unità di valutazione degli investimenti pubblici con relazione del 2 maggio 2001, ha ritenuto che le varianti proposte risultano coerenti con i limiti e i criteri posti dalla normativa in oggetto considerato, anche, l’invarianza del costo totale della convenzione;

SU PROPOSTA del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

D E L I B E R A

1. è approvato il nuovo quadro economico della convenzione n. 361/87, di seguito riportato, con l’utilizzo in deroga delle economie dell’IVA;

2. i termini di convenzione sono prorogati sino al 31 dicembre 2002.

               Quadro economico                                         ( valori in milioni di lire ) 

Descrizione
         Da  Convenzione                                      
       Da 

Aggiudicazione              
Variante

in esame

3.1  Lavori ed espropri
4.348
2.872
5.320(1)

3.2  Imprevisti
245
1.721
52

3.3  Lievitazione prezzi
150
150
0

3.4  Spese generali
501
501
560

3.5  IVA
913
913
225

TOTALE
6.157
6.157
6.157

Pari a Meuro                         
3,18




(1) eventuali ribassi d’asta andranno a reintegrare l’IVA 

Roma, 3 maggio 2001

IL PRESIDENTE DELEGATO

Vincenzo VISCO

