LEGGE 7 APRILE 1995, N. 104 - CONVENZIONE N. 252/88 – LAVORI DELL’ACQUEDOTTO DEL LISCIA, 3° LOTTO.

IL CIPE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’art. 7 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

VISTA la convenzione n. 252/88 stipulata, in data 5 settembre 1989, tra l’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e l’Ente sardo acquedotti e fognature (ESAF), regolante il finanziamento di lire 20.684 milioni per la realizzazione dei lavori dell’acquedotto del Liscia, 3° lotto;

VISTA la nota n. 4591 del 6 luglio 1998, con la quale l’Ente attuatore ha chiesto l’approvazione della perizia di variante secondo la procedura di cui all’art. 7 della legge n. 104/1995;

CONSIDERATO che l’Unità di verifica degli investimenti pubblici, con relazione  del 6 ottobre 1998, protocollo n.9/2340, ha rilevato che le varianti proposte, già ultimate, sono da considerarsi ampliamenti funzionali strettamente collegati al progetto principale di cui costituiscono il completamento;

CONSIDERATO che l’Unità di valutazione degli investimenti pubblici, con relazione del 30 aprile 2001, ha ritenuto che le varianti proposte dall’Ente attuatore risultano coerenti con i limiti e i criteri posti dalla normativa in oggetto;

SU PROPOSTA del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

D E L I B E R A

1. è approvata la perizia di variante alla convenzione n. 252/88 e il relativo nuovo quadro economico di seguito riportato;

2. il termine di convenzione, ai fini della chiusura amministrativa della medesima, è prorogato di mesi 3 decorrenti dalla data di pubblicazione della presente delibera sulla G.U.

               Quadro economico                                         ( valori in milioni di lire ) 

Descrizione
Da   Convenzione
Da

Aggiudicazione
Variante

in esame

3.1  Lavori ed espropri
14.589
10.767
15.407

3.2  Imprevisti
  1.466
   5.288
375

3.3  Lievitazione prezzi
     250
     250
523

3.4  Spese generali
  1.545
  1.545
1.545

3.5  IVA
  2.834
2.834
2834

TOTALE
20.684
20.684
20.684

Pari a Meuro                         
10,66
10,66
10,66

Roma, 3 maggio 2001

IL PRESIDENTE DELEGATO

Vincenzo VISCO

