                        PROROGHE FIO 1986





                           I L  C I P E


                                 


VISTA     la  legge   28  febbraio  1986  n.  41,  concernente  il


finanziamento  per   l'anno  1988   di   progetti   immediatamente


eseguibili per  interventi di  rilevante  interesse economico  sul


territorio,       nell'agricoltura,    nell'edilizia    e    nelle


infrastrutture,   nonché  per  la  tutela  di  beni  culturali  ed


ambientali e per le opere di edilizia scolastica ed universitaria;





VISTA    la  propria  deliberazione    in  data  12  maggio  1988,


pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 1988, con


la quale sono stati individuati i progetti di investimento ammessi


al suddetto finanziamento;





VISTI, in  particolare, i  punti 5 e 6 della predetta delibera che


stabiliscono in  120 giorni  dalla  data  di  pubblicazione  nella


Gazzetta Ufficiale  il termine massimo per l'apertura dei cantieri


e/o l'inizio  delle lavorazioni, fatte salve motivate richieste di


rinvio del termine da sottoporre alle determinazioni del CIPE;





PRESO ATTO che per diversi progetti è stata richiesta dai soggetti


interessati una proroga del termine di 120 giorni;





CONSIDERATE   le motivazioni  addotte    e  gli  elementi  tecnici


forniti a supporto di ciascuna richiesta;





RITENUTO nel  pubblico  interesse,    al  fine  di  consentire  la


regolare  attuazione   dei  progetti   già  approvati,   di  dover


autorizzare i periodi di proroga richiesti;





VISTA la propria deliberazione in data 27 ottobre 1988;





                         D E L I B E R A


                                 


Il termine  di 120 giorni previsto dalla deliberazione indicata in


premessa è  prorogato per  ciascuno dei  sottoelencati progetti di


cui alla colonna A) del periodo indicato nella colonna B):





        A)                        B)             C)





                               Periodo     Nuovo termine


PROGETTI                       Proroga     assegnato per la


                                           apertura cantieri





MINISTERO DELLA PUBBLICA


ISTRUZIONE:


Realizzazione del complesso edili-


zio destinato alla seconda


sede dell'Istituto universita-


rio navale da realizzare nel


centro direzionale di


Napoli (n. 59)                 90 giorni   17 gennaio 1989








REGIONE ABRUZZO:


Progetto delle opere di disin-


quinamento della costa dei Co-


muni di Francavilla al Mare e


Ortona (n. 78)                 30 giorni   18 dicembre 1988








REGIONE ABRUZZO:


Sistemazione dei versanti e


opere idrauliche per la difesa


delle infrastrutture del baci-


no idrografico Fino-Tavo-Saline


(n. 83)                        90 giorni   16 febbraio 1989








REGIONE MOLISE:


Interventi di difesa e di con-


servazione del suolo nei Co-


muni di Trivento e limitrofi


(n. 189)                       120 giorni  16 febbraio 1989








REGIONE SICILIA


Utilizzazione padiglioni del-


l'ex ospedale psichiatrico da


adibire a "centro regionale


di formazione ed aggiornamento


medico e paramedico"


(n. 226)                       90 giorni   17 gennaio 1989








Nel termine  massimo indicato  nella colonna  C)  dovranno  essere


aperti i  cantieri  e/o  dato  inizio  alle  lavorazioni,  dandone


tempestiva comunicazione secondo quanto disposto dal punto 6 della


deliberazione 12 maggio 1988.





Roma, addì 21 dicembre 1988





                                    IL PRESIDENTE DELEGATO


                                      (Amintore Fanfani)


