                            PROROGHE FIO '89








                              I L  C I P E








VISTA la legge 11 marzo 1988 n. 67, e in particolare l'art. 17 comma 31, 


concernente il finanziamento per l'anno 1989 di progetti  immediatamente 


eseguibili  per  interventi   di  rilevante   interesse  economico   nel 


territorio,  nell'agricoltura,  nell'edilizia  e  nelle  infrastrutture, 


nonchè per la tutela dei beni culturali ed ambientali e per le opere  di 


edilizia scolastica ed universitaria;





VISTA la  propria deliberazione  in  data 19.12.1989,  pubblicata  sulla 


Gazzetta Ufficiale  n.  13  del  17.1.1990,  con  la  quale  sono  stati 


individuati   i   progetti   di   investimento   ammessi   al   suddetto 


finanziamento; 





VISTI, in  particolare, i  punti  5  e 6  della  predetta  delibera  che 


stabiliscono in 120  giorni dalla  data di pubblicazione  nella G.U.  il 


termine  massimo  per  l'apertura  dei   cantieri  e/o  l'inizio   delle 


lavorazioni, fatta salva motivata  richiesta di rinvio  del termine  da 


sottoporre alle determinazioni del CIPE;





PRESO  ATTO  che   per  diversi   progetti  è  stata   richiesta   dalle 


Amministrazioni responsabili una proroga del termine di 120 giorni;





CONSIDERATE le motivazioni  addotte  e gli  elementi tecnici  forniti  a 


supporto di ciascuna richiesta;





RITENUTO nel  pubblico  interesse,  al  fine  di  consentire  la  regola 


attuazione dei progetti già approvati, di dover autorizzare i periodi di 


proroga richiesti;








                            D E L I B E R A








Il termine  di 120  giorni,  previsto dalla  deliberazione  indicata  in 


premessa, è prorogato  per ciascuno  dei sottoelencati progetti  di  cui 


alla colonna A) del periodo indicato nella colonna B):














Progetti                         Periodo proroga   Nuovo termine   


                                                   assegnato per 


                                                 l'apertura dei cantieri








Ministero Agricoltura


e Foreste





n. 1 - Distribuzione irrigua


       riordinamento fondiario


       distretti 1.2.AR                30 gg.         15.6.1990





n. 2 - Collegamento tra basso


       Esaro e Tarsia sul Crati        60 gg.         15.7.1990








Ministero per i Beni Culturali


ed Ambientali





n. 7 - Palazzo Poli (compl.)           30 gg.          15.6.1990


n. 10 - Residenze e coll. sabaude      30 gg.          15.6.1990


n. 11 - Ex. Ist. Apostolico S. Michele 30 gg.          15.6.1990


n. 13 - Luni e castelli della Luni-


        giana - Castello di Massa      30 gg.          15.6.1990


n. 18 - Certosa di Paradigna


        (compl.)                       30 gg.          15.6.1990








Ministero della Difesa





n. 19 - Ristrutturaz. ex Ospedale 


        psichiatrico per scuola


        allievi Carabinieri (RC)       60 gg.          15.7.1990








Ministero dei Lavori Pubblici





n. 20 - Caserma Polizia Stato e 


        Polizia stradale (CZ)          30 gg.           15.6.1990


n. 21 - Uffici finanziari


        provinciali (CS)               30 gg.           15.6.1990














Progetti                         Periodo proroga   Nuovo termine   


                                                   assegnato per 


                                                 l'apertura dei cantieri








Regione Calabria





n. 42 - Tronco di collegamento


        Medio Savuto-Piano Lago        30 gg.           15.6.1990








Regione Lazio





n. 69 - Disinq. Tevere Roma Sud        30 gg.           15.6.1990


n. 70 - Nuovo acquedotto


        Lago di Bracciano              30 gg.           15.6.1990


n. 72 - Centrale termoelettrica


        Valle Galeria                  60 gg.           15.7.1990


n. 73 - Imp. tratt. acque navi 


        cisterna Porto


        Civitavecchia                  30 gg.           15.6.1990


n. 74 - Rete fognante di Ariccia       30 gg.           15.6.1990








Regione Lombardia





n. 80 - Compl. piano consolidamento


        globale Oltrepò                60 gg.           15.7.1990








Regione Marche





n. 96 - Smalt. r.s.u. in Ascoli


        Piceno                         30 gg.           15.6.1990


n. 97 - Impianto depurazione


        Senigallia                     30 gg.           15.6.1990


n. 99 - Smalt. r.s.u. comune di


        Fermo                          30 gg;           15.6.1990








Regione Piemonte





n. 113 - Imp. compost. consorzio


         bonifica bacino Scrivia       30 gg.           15.6.1990





Progetti                         Periodo proroga   Nuovo termine   


                                                   assegnato per 


                                                 l'apertura dei cantieri








Regione Puglia





n. 118 - Disinq. Mar Piccolo e 


         Mar Grande - II lotto         60 gg.           15.7.1990








Regione Sicilia





n. 129 - Duomo di Monreale             30 gg.           15.6.1990








Nel termine massimo indicato nella  colonna C) dovranno essere aperti  i 


cantieri  e/o   dato  inizio   alle   lavorazioni   dandone   tempestiva 


comunicazione secondo quanto  disposto dal punto  6 della  deliberazione 


19.12.1989.





Roma, addì 24 maggio 1990








                                               IL PRESIDENTE DELEGATO   


                                           (On.le Paolo Cirino Pomicino)





_


_


