                            PROROGHE FIO '89





                              I L  C I P E








VISTA la legge 11 marzo 1988 n. 67, e in particolare l'art. 17 comma 31, 


concernente il finanziamento per l'anno 1989 di progetti  immediatamente 


eseguibili  per  interventi   di  rilevante   interesse  economico   sul 


territorio,  nell'agricoltura,  nell'edilizia  e  nelle  infrastrutture, 


nonchè per la tutela dei beni culturali ed ambientali e per le opere  di 


edilizia scolastica ed universitaria;





VISTA la  propria deliberazione  in  data 19.12.1989,  pubblicata  sulla 


Gazzetta Ufficiale  n.  13  del  17.1.1990,  con  la  quale  sono  stati 


individuati   i   progetti   di   investimento   ammessi   al   suddetto 


finanziamento;





VISTI, in  particolare, i  punti  5  e 6  della  predetta  delibera  che 


stabiliscono in 120  giorni dalla  data di pubblicazione  nella G.U.  il 


termine  massimo  per  l'apertura  dei   cantieri  e/o  l'inizio   delle 


lavorazioni, fatta salva  motivata richiesta  di rinvio del  termine  da 


sottoporre alle determinazioni del CIPE;





VISTO che per  alcuni progetti  le  proroghe già  concesse dal  CIPE  in 


precedenza sono risultate insufficienti per  completare gli  adempimenti 


prescritti;





PRESO  ATTO  che   per  diversi   progetti  è  stata   richiesta   dalle 


Amministrazioni responsabili una proroga del termine di 120 giorni;





CONSIDERATE le motivazioni  addotte  e gli  elementi tecnici  forniti  a 


supporto di ciascuna richiesta;





RITENUTO nel  pubblico interesse,  al  fine di  consentire  la  regolare 


attuazione dei progetti già approvati, di dover autorizzare i periodi di 


proroga richiesti;














                            D E L I B E R A








Il termine  di 120  giorni,  previsto dalla  deliberazione  indicata  in 


premessa, è prorogato  per ciascuno  dei sottoelencati progetti  di  cui 


alla colonna A) del periodo indicato nella colonna B):





Progetti                        Periodo proroga      Nuovo termine


                                                     assegnato per


                                                 l'apertura dei cantieri





Ministero dell'Università e


della Ricerca Scientifica e Tecnologica





n. 25 - ECOTEKNE - Centro           120 gg.            13.9.1990


        Università Scienze 


        Economiche e Tecniche





Regione Campania





n. 43 - Irrigazione destra fiume     107 gg.            31.8.1990


        Volturno - I e II lotto





Regione Veneto





n. 150 - Sistemazione idr. bacino     80 gg.             4.8.1990


         del T. Tesa zona Alpago





n. 152 - E.S.A.V.                     60 gg.            13.10.1990


                               (ulteriore proroga)





n. 155 - Metanizzazione Alta          50 gg.             5.7.1990


         Provincia (Belluno)


         I lotto








                                               IL PRESIDENTE DELEGATO   


                                             On.le Paolo Cirino Pomicino





Roma, addì 3 agosto 1990


_


