CONVENZIONE N. 108/90 "REALIZZAZIONE DELL'AQUALAND DI VASTO"





                               I L  C I P E





VISTO    il  D.L.vo  3  aprile  1993  n.  96  e  successive  modifiche   ed


integrazioni;


VISTA la legge 19 dicembre 1993 n. 488;


VISTA la legge 4 dicembre 1993 n. 493;


VISTA la legge 7 aprile 1995 n. 104;


VISTA la delibera  CIPE del  22 novembre 1994,  registrata alla  Corte  dei


Conti il 13 gennaio 1995, contenente la disciplina per l'approvazione delle


variazioni progettuali alle opere finanziate  ai sensi dell'art. 4 comma  3


lettera c della Legge 64/86;


VISTA la  convenzione n.  108/90,  stipulata in  data 14  giugno  1991  fra


l'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno ed il Comune  di


Vasto;


VISTA la richiesta del  Comune di  Vasto di approvazione  della perizia  di


variante e del relativo quadro ecnomico;


VISTI i pareri  espressi rispettivamente  dal Nucleo di  Valutazione  degli


Investimenti Pubblici il  4 ottobre  1995  e dal  Nucleo Ispettivo  per  la


Verifica degli Investimenti Pubblici il 19 luglio 1995;


UDITA la  relazione  del  Ministro  del  Bilancio  e  della  Programmazione


Economica;





                              D E L I B E R A





a) di approvare le variazioni, alle  opere di cui alla convenzione  108/90,


   che di seguito si elencano:





- piscina di  1.350  mq  profondità  di 1,80  m,  con  produzione  di  onde


  artificiali;


- toboga per complessivi mq 490;


- torrente rapido di 154,5 m (largh. m 2,5);


- torrente lento di 273,7 m (larghezza 2,5 m; profondità m 1);


- una vasca giochi con superficie netta d'acqua di 432 mq; profondità 60 cm


  max;


- tratto scivoloso con 6 piste, di eguale lunghezza pari alla massima,  per


  una superficie d'acqua di mq 579, con arrivo "in vasca";


- vasca unica, con altezza variabile, da 1,05 ad 1,3 m, per complessivi  mq


  87,33;


- sala giochi elettronici;


- un edificio attrezzato per self-service, con area di ristoro (interna  ed


  esterna);


- una paninoteca;


- due bar;


- un "bacino  dell'avventura" con  identica superficie  d'acqua,  destinata


  esclusivamente a scopi impiantistici;


- un'area per  spettacoli comprensiva  di  un "anfiteatro"  per  esibizioni


  all'aperto;


- superficie a verde, con piantumazione, per 52.800 mq;


- spogliatoi per ospiti;


- locali di servizio identici a quelli previsti nel progetto "aggiudicato".


  I locali a servizio delle  singole attrazioni sono  stati accorpati,  per


  motivi di funzionalità;


- un recinto  identico, con  la  base  di  mattoni di  tufo  al  posto  del


  calcestruzzo;


- uno scivolo "Kamikaze" a due piste, di mt 80,00.





b) di approvare il seguente nuovo quadro economico:


(Importi in milioni)





LAVORI                                              12.325


IMPREVISTI                                           1.079


SPESE GENERALI                                       1.480


IVA                                                  2.624


RIBASSI D'ASTA                                           5


TOTALE                                              17.513





Roma, 20 novembre 1995





                                                     IL PRESIDENTE DELEGATO


                                                           RAINER MASERA   





_


