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ALLEGATO 2
CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ 

[image: ]
(*) Data di ultimazione da riprogrammare a seguito confronti con GC
(**) Tempistiche riprogrammate con l’obiettivo di garantire l’attivazione della tratta AV/AC entro dicembre 2025
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1 Lotto	
  Funzionale	
  Brescia-­‐Est	
  Verona	
  (di	
  competenza	
  del	
  GC)
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  1°	
  Lotto	
  Costruttivo	
  (*) lug-­‐17 mag-­‐23
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  CIPE	
  del	
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  GC	
  	
   lug-­‐17
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  Atto	
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  e	
  Avvio	
  della	
  Realizzazione	
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  1^	
  Lotto	
  Costruttivo



lug-­‐18
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  Realizzazione	
  1°	
  Lotto	
  Costruttivo	
  (*) 58 lug-­‐18 mag-­‐23
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  2°	
  Lotto	
  Costruttivo	
  (**) nov-­‐19 dic-­‐25
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  dei	
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  assegnazione	
  fondi	
  ad	
  RFI	
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  il	
  2^	
  Lotto	
  Costruttivo



nov-­‐19
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  2°	
  Lotto	
  Costruttivo 69 feb-­‐20 nov-­‐25
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  ATTIVAZIONE	
  LOTTO	
  FUNZIONALE	
  BRESCIA	
  EST-­‐VERONA	
   dic-­‐25



(*)	
  Data	
  di	
  ultimazione	
  da	
  riprogrammare	
  a	
  seguito	
  confronti	
  con	
  il	
  GC
(**)	
  Tempistiche	
  riprogrammate	
  con	
  l'obiettivo	
  di	
  garantire	
  l'attivazione	
  della	
  tratta	
  AV/AC	
  entro	
  dicembre	
  2025



Nelle	
  more	
  di	
  ricevere	
  da	
  parte	
  del	
  Ministero	
  dell’Infrastrutture	
  e	
  dei	
  Trasporti	
  gli	
  esiti	
  dell’analisi	
  costi-­‐benefici	
  relativa	
  alla	
  tratta	
  AV/AC	
  in	
  oggetto,	
  RFI	
  ha	
  sospeso	
  l’emissione	
  dei	
  decreti	
  di	
  occupazione	
  d’urgenza	
  e	
  non	
  ha	
  dato	
  corso	
  alla	
  trasmissione	
  del	
  presente	
  aggiornamento	
  della	
  relazione	
  lotti	
  per	
  
l’acquisizione	
  della	
  necessaria	
  autorizzazione	
  CIPE	
  ad	
  avviare	
  la	
  realizzazione	
  del	
  2°	
  lotto	
  costruttivo.	
  A	
  seguito	
  delle	
  interlocuzioni	
  con	
  il	
  MIT	
  nel	
  corrente	
  mese	
  di	
  giugno	
  si	
  sta	
  procedendo	
  all'emissione	
  dei	
  decreti,	
  pertanto	
  si	
  ha:
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Durata
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Inzio Fine
202520242018 2019 2020 2021 2022 2023



mar-­‐18	
  



giu-­‐18	
  



lug-­‐18	
  



nov-­‐19	
  



nov-­‐19	
  



lug-­‐17	
  



mar-­‐24	
  



lug-­‐18	
  



mag-­‐23	
  



mag-­‐23	
  



dic-­‐25	
  



mar-­‐24	
  



nov-­‐25	
  



dic-­‐25	
  



feb-­‐20	
  



lug-­‐17	
  



mar-­‐24	
  










s2 s1 s2 s1 s2 s1 s2 s1 s2 s1 s2 s1 s2 s1 s2 s1 s2 s1 s2 s1 s2

1

Lotto	Funzionale	Brescia-Est	Verona	(di	competenza	del	GC)

2 								1°	Lotto	Costruttivo	(*) lug-17 mag-23

3 															Approvazione	CIPE	del	Progetto	Definitivo	GC		 lug-17

4

															Registrazione	alla	Corte	dei	Conti	Delibera	CIPE	

															di	approvazione	del	PD	e	assegnazione	fondi	ad	RFI

mar-18

5 															Stipula	Atto	Integrativo giu-18

6

															Efficacia	dell'Atto	Integrativo	

															e	Avvio	della	Realizzazione	del	1^	Lotto	Costruttivo

lug-18

7 															Realizzazione	1°	Lotto	Costruttivo	(*) 58 lug-18 mag-23

8

								2°	Lotto	Costruttivo	(**)

nov-19 dic-25

9

															Registrazione	alla	Corte	dei	Conti	Delibera	CIPE	di	

															assegnazione	fondi	ad	RFI	per	il	2^	Lotto	Costruttivo

nov-19

10 															Realizzazione	2°	Lotto	Costruttivo 69 feb-20 nov-25

11 															Presercizio 1 nov-25 dic-25

12 				ATTIVAZIONE	LOTTO	FUNZIONALE	BRESCIA	EST-VERONA	 dic-25

(*)	Data	di	ultimazione	da	riprogrammare	a	seguito	confronti	con	il	GC

(**)	Tempistiche	riprogrammate	con	l'obiettivo	di	garantire	l'attivazione	della	tratta	AV/AC	entro	dicembre	2025

Nelle	more	di	ricevere	da	parte	del	Ministero	dell’Infrastrutture	e	dei	Trasporti	gli	esiti	dell’analisi	costi-benefici	relativa	alla	tratta	AV/AC	in	oggetto,	RFI	ha	sospeso	l’emissione	dei	decreti	di	occupazione	d’urgenza	e	non	ha	dato	corso	alla	trasmissione	del	presente	aggiornamento	della	relazione	lotti	per	

l’acquisizione	della	necessaria	autorizzazione	CIPE	ad	avviare	la	realizzazione	del	2°	lotto	costruttivo.	A	seguito	delle	interlocuzioni	con	il	MIT	nel	corrente	mese	di	giugno	si	sta	procedendo	all'emissione	dei	decreti,	pertanto	si	ha:
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